農地・農業用施設災害復旧工事発注計画図

令和８年９月３０日現在

能登町管内図

令和６年発生災害　箇所図

位置図

五十里・北河内地区
【 R8.11 併合発注予定 】

鴨川・国光地区
【 R9.1 併合発注予定 】

柳田・十郎原地区
【 R9.4 併合発注予定 】

笹川・石井地区
【 R8.12 併合発注予定 】

飴ケ嶺・小間生・上長尾・桐畑・久田地区
【 R8.11 併合発注予定(再) 】

田代・駒渡地区
【 R8.1 併合発注済 】

福光地区
【 R9.5 併合発注予定 】

宮犬・清真・松波・窓路地区
【 R9.9 併合発注済 】
※一部再入札

当目・田代地区
【 R9.6併合発注予定 】

黒川・大箱地区
【 R9.5 併合発注予定 】

上・滝之坊地区
【 R8.8 併合発注済 】
※一部再入札

寺分・五郎左エ門分・神和住・中斉地区
【 R8.12 併合発注予定 】

上町・天坂・合鹿地区
【 R8.11 併合発注予定 】

国重地区
【 R8.1 併合発注済 】

不動寺地区
【 R8.1 併合発注済 】

河ケ谷・秋吉・時長・行延地区
【 R8.12 併合発注予定 】

藤ノ瀬・宇加塚・曽又地区
【 R9.4 併合発注予定 】

鵜町地区
【 R7.11 併合発注済 】
※雨災の追加あり

宇出津・羽根・小浦地区
【 R7.11 併合発注済 】

越坂・新保・内浦長尾・白丸
立壁・四方山・布浦・九里川尻地区
【 R9.4 併合発注予定 】

柏木・太田原・鮭尾・宮地・本木地区
【 R8.3 併合発注済 】

鵜川・七見・矢波・諸平・波並・藤波地区
【 R8.11 併合発注予定 】

山田・廻倉・瑞穂・武道・袴生地区
【 R8.11 併合発注予定(再) 】

単独発注済
単独発注予定
水路まとめて発注済
ふくら峠
小谷谷
家中
大堀
あら付池
藤谷内
道道
横ケ谷道
上平池
大堀池
福光ダム
原谷内
スゲソ第４
杉山池
山野谷の池
かさね堤
賀浦の池
立壁の池
大堀
真後尻の池
宮の谷内の池２
堂ケ谷内の池１
堂ケ谷内の池２

凡例

	農地災害査定箇所 （241箇所）
	農業用施設災害査定箇所 （475箇所）
	R7年度中に発注済
	R8年度中に発注見込み
	R9年度中に発注見込み

１：25,000