

別紙2 能登町第三次総合計画及び第3期能登町創生総合戦略 工程表(案)

令和7年度	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
マスタースケジュール			現状・課題の把握 (現計画評価、意識調査等)			まちづくりの方向性 検討・人口ビジョン			計画原案のとりまとめ 総合計画(復興計画を包含)・総合戦略									計画のとりまとめ																			
(1) 町の現況把握及び構造の分析			現況把握																																		
(2) 現行計画の進捗状況の確認			シート 作成			各課入力→評価																															
(3) 住民ワークショップの実施支援				企画		募集		住民WS (3回)					企画		募集		住民WS (3回)				企画		募集		住民WS (3回)												
(4) 将来人口の推計								人口ビジョン改定																													
(5) 総合計画基本計画及び総合戦略案の策定								基本構想			前期基本計画、総合戦略						原案作成																				
(6) パブリック・コメント及び広報の実施支援				広報				広報								広報						パブコメ			広報												広報
(7) 策定委員会等の運営支援				策定委 ①										策定委 ②								策定委 ③												策定委 ④			
(8) 法令や制度などの動向に関する情報提供			適宜												適宜						適宜																
(9) 計画書及び概要版の印刷製本、 報告書とりまとめ																													最終校正 報告書とりまとめ								
(10) 打合せ協議			①				②				③				④				⑤				⑥				⑦				⑧			⑨			⑩